	PROJECT: Marakez- District 5 - Mindhaus Strip - H5		مدة المشروع	١٤,٢
	تم تعديل صرف المستخلصات ليتم صرفها كل ٤٥ يوم بدل ٥٦ يوم			٤٢٦ يوم
			دفعة مقدمة للطرح	١٠%
	البند	النسبة	القيمة	
	قيمة التعاقد المتوقعة (ج.م)			٤٧٦,٥٠٠,٢٢١
	مدفوعات مستحقة للدولة خارجية			
١	مصاريف خطابات الضمان	%٠,١٤	٦٨٩,٣٣٧	
٢	ضرائب الدخل (25 % من صافى الربح)	%٠,٦٧	٣,١٩٢,٥٥١	
٣	تأمينات إجتماعية	%٢,١٩	١٠,٤٣٥,٣٥٥	
٤	المساهمة التكافلية	%٠,٢٥	١,١٩١,٢٥١	
٥	مكتب مراجعة الميزانية	%٠,٠٢	٩٥,٣٠٠	
٦	استشارى تامينات	%٠,٠٣	١٤٢,٩٥٠	
٧	بوليصة حريق	%٠,٠٤	١٦٧,٢٥٢	
	اجمالى	%٣,٣٤	١٥,٩١٣,٩٩٦	
	استقطاعات على المستخلص			
١	اتحاد مقاولين/ تشييد وبناء	%٠,٠٠١	٥,٠٠٠	
٢	مهن هندسية	%٠,٣٠	١,٤٢٩,٥٠١	
٣	ضريبة الدمغة	%٠,٠٣	١١٩,١٢٥	
٤	ضريبة على العمال الغير منتظمة	%٠,٤٥	٢,١٤٤,٢٥١	
	اجمالى	%٠,٧٨	٣,٦٩٧,٨٧٧	
١	ضريبة القيمة المضافة	%١٢,٢٨	٥٨,٥١٧,٥٧١	
	اجمالى الاستقطاعات	%١٦,٤٠	٧٨,١٢٩,٤٤٣	٧٨,١٢٩,٤٤٣
	اجمالي التكلفة المباشرة للاعمال (ج.م)			
١	مصروفات استشاري (صاحب العمل)	%٠,١٠	٤٦٨,٠٠٠	
٢	معدات خدمة الموقع	%٢,٩٤	١٤,٠٠٧,٠٢١	
٣	عمالة و عرب	%٠,٣٥	١,٦٨٢,٧٠٠	
٤	مرتبات الموقع	%٥,٤٥	٢٥,٩٦٦,٨٣١	
٥	مرتبات الادارة	%١,٢٥	٥,٩٥٦,٢٥٣	
٦	مصروفات غير مباشرة على STAFF	%١,٦٣	٧,٧٨٧,١٣٠	
٧	تجهيزات الموقع و الاضاءة و مياه الشرب شامل البوفيه	%٠,٧٠	٣,٣٣٥,٠٩٣	
٨	وقود و زيوت	%١,١١	٥,٢٧٣,٣١٠	
٩	أعمال مؤقتة	%٠,٠٣	١٤٤,٩٥٨	
١٠	مخاطر من التكلفة المباشرة و الغير مباشرة باستثناء المواد المثبتة	%٦,٣٦	١١,٠٣٨,٧٦٨	
١١	Third party	%٠,١٥	٧١٤,٧٥٠	
	I.C	%٢٠,١٥	٧٦,٧٤٢,٣١٤	٧٦,٧٤٢,٣١٤
	اجمالي الاستقطاعات والمصروفات (ج.م)	%٣٢,٥٠		١٥٤,٨٧١,٧٥٨
	D.C	%٦٦,٤٠		٣١٦,٣٩٣,٤٢٢
D.C	Material (الخامات المثبتة)	%٤٢,٣٩	٢٠١,٩٦٦,١٠٣	
D.C	Material (الخامات الغير مثبتة)	%٤,٥٦	٢١,٧٢٧,٥٠٩	
D.C	Subcontract	%١٩,٤٥	٩٢,٦٩٩,٨١٠	
D.C	Total D.C	%٦٦,٤٠	٣١٦,٣٩٣,٤٢٢	
	T			٤٧١,٢٦٥,١٨٠
	R			٥,٢٣٥,٠٤١
	%R			%١,١٠
	Overhead Percentage نسبة المصاريف الغير مباشرة (الارباح وجميع الاستقطاعات ومتطلبات المالك وتجهيزات الموقع)			%١٥٠,٦٠٤
	(R+Risk)			١٦,٢٧٣,٨٠٩
	%(R+Risk)			%٣,٤
	متوسط سعر المتر بيع	٧,٧٧٩	اجمالى المساحة البنائية للمشروع (م٢)	٦١,٢٥٥
	متوسط سعر المتر تنفيذ	٥,١٦٥		

#	البند	النسبة	القيمة
1	قيمة التكلفة D.C	24.01%	114,427,319
2	قيمة الحديد	21.67%	103,273,618
3	قيمة الخرسانة	20.71%	98,692,485
4	قيمة الاستقطاعات التعاقدية	16.40%	78,129,443
5	قيمة المصاريف الغير مباشرة	13.79%	65,703,546
6	قيمة المخاطر	2.32%	11,038,768
7	قيمة صافي الارباح	1.10%	5,235,041
قيمة التعاقد المتوقعة		**100.00%**	**476,500,221**
Overhead Percentage		**150.60%**	**شامل VAT**
Overhead Percentage		**132.109%**	**غير شامل VAT**