Contract	Park Central – Terraces Phase 1A Core and Shell
Client	Hassan Allam Properties
Duration	30
Base date	30/06/2026
Exchange Rate US DOLLAR	52
Diesel	20.5

	البند	النسبة	القيمة	القيمة
	قيمة التعاقد المتوقعة (ج.م)			١,٩١١,٢١٠,٦٤٠
	مدفوعات مستحقة للدولة خارجية			
١	مصاريف خطابات الضمان	%٠,١٨	٣,٥١٦,٦٢٨	
٢	ضرائب الدخل (22.5 % من صافى الربح)	%١,١٣	٢١,٥٠١,١٢٠	
٣	المساهمة التكافلية	%٠,٢٥	٤,٧٧٨,٠٢٧	
٤	مكتب مراجعة الميزانية	%٠,٠١	١٩١,١٢١	
٥	استشارى تامينات	%٠,٠١	١٩١,١٢١	
٦	بوليصة حريق	%٠,٠٤	٦٧٠,٨٣٥	
	اجمالى	%١,٦١	٣٠,٨٤٨,٨٥١	
	استقطاعات على المستخلص			
٨	مهن هندسية	%٠,٣٠	٥,٧٣٣,٦٣٢	
٩	ضريبة الدمغة	%٠,٠٣	٤٧٧,٨٠٣	
١٠	ضريبة على العمال الغير منتظمة	%٠,٤٥	٨,٦٠٠,٤٤٨	
١١	تأمينات إجتماعية	%٢,٧٤	٥٢,٣١٩,٣٩١	
	اجمالى	%٣,٥١	٦٧,١٣٦,٢٧٤	
١٣	ضريبة القيمة المضافة	%١٢,٢٨	٢٣٤,٧١٠,٠٧٩	
	اجمالى الاستقطاعات	%١٧,٤١	٣٣٢,٦٩٥,٢٠٣	٣٣٢,٦٩٥,٢٠٣
	المصاريف الغير المباشرة للاعمال (ج.م)			
١٥	متطلبات صاحب العمل	%٠,٠٤	٨٣١,٠٠٠	
١٦	معدات خدمة الموقع	%١,٠٤	١٩,٨٢٤,٢٨٨	
١٧	عمالة و عرب	%٠,٢٨	٥,٤١٠,٥٠٠	
١٨	مرتبات الموقع	%٥,٠٤	٩٦,٢٤٤,٥١٩	
١٩	مصاريف عمومية وادارية G&A	%٣,٧١	٧٠,٨٢٧,٢١٨	
٢٠	مصروفات غير مباشرة على STAFF	%١,٠٨	٢٠,٦٢٢,٢١٠	
٢١	تجهيزات الموقع و الاضاءة و مياه الشرب شامل البوفيه	%٠,٣٧	٧,٠٢١,٤٠٦	
٢٢	اعمال متنوعة(وقود - عينات)	%٠,١٦	٣,١٤٩,٩٠٠	
٢٣	أعمال مؤقتة	%٠,١٨	٣,٤٣٧,٥٠٠	
٢٤	الجسات والإختبارات	%٠,٠٢	٤٠٩,٥٠٠	
٢٥	Third party	%٠,٠٣	٥٤٥,٠٠٠	
٢٦	Risks=Known Risks + Unknown Risks	%٤,٠٧	٧٧,٧١٢,٨٠٢	
	I.C	%١٦,٠١	٣٠٦,٠٣٥,٨٤٣	٣٠٦,٠٣٥,٨٤٣
	اجمالي الاستقطاعات والمصروفات (ج.م)	%٣٣,٤٢		٦٣٨,٧٣١,٠٤٦
	D.C التكلفة المباشرة	%٦١,٥٨		١,١٧٦,٩١٩,٠٦٢
	T			١,٨١٥,٦٥٠,١٠٨
	R			٩٥,٥٦٠,٥٣٢
	%R			%٥,٠٠
	Overhead Percentage نسبة المصاريف الغير مباشرة (الارباح وجميع الاستقطاعات ومتطلبات المالك وتجهيزات الموقع)			%١٦٢,٣٩١

The signature(s) below confirm that the tender has been satisfactorily reviewed and approved in terms of company tender policy

Reviewed / Approved by

Estimating Manager ..... CEO .....

Bid Leader .....